Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области У. Шукеева с жителями города Туркестана
	№
	Вопросы
	Пути решения
	Сроки решения
	Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение МИО)
	Форма завершения
	Исполнение
(итоги трех месяцев)

	Жилищно-коммунальная сфера

	1
	«В микрорайоне «Бирлик» областного центра есть улицы, где не подведен водопровод. Планируется ли прокладка водопровода на этих улицах?» - спрашивает житель  Туркестана
Алишер Мухтарович Хакимов, тел. 8-702-921-4666.
	Рассмотреть возможность выделения средств на строительство из республиканского бюджета по обеспечению питьевой водой улиц микрорайона «Бирлик» в Туркестане. 
Разработана ПСД для обеспечения питьевой водой улицы Саумалколь, положительное заключение экспертизы получено 28.08.2021 года (проект «Обеспечение питьевой водой вновь заселенных территорий города Туркестана»). В настоящее время рекомендовано к республиканскому финансированию управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.
	2023-2025 гг. 

	управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,

акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	Для начала строительства  в 2022 году из областного бюджета предусмотрено 80  млн. тенге. В настоящее время проводятся процедуры госзакупок для определения подрядного учреждения.
После определения подрядчика в установленном порядке будут проводиться строительно-монтажные работы.

	2
	«Когда будет проведена канализация на улицах Алпамыс батыра, Ю. Дуйсенбаева, Желтоксан, А. Молдагуловой, Алтаева, Сарыарка?» - интересуется житель   Туркестана
Хусан Ергешбаевич Маккамбаев, тел. 8-777-392-1000.

	Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета на проведение канализации по указанным улицам. 
Прокладка канализации по улицам Алпамыс батыра, Ы. Дуйсенбаева, Желтоксан, А. Молдагуловой, Алтаева, Сарыарка запланирована на 2023 год. Обеспечение данных улиц системой сточных вод предусмотрено рабочим проектом «Строительство систем сточных вод в микрорайоне «Сауран», расположенном по трассе Туркестан – Кызылорда в городе Туркестане».Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы 02.12.2021 года. Передано отраслевому управлению для выделения финансирования.
	2023-2025 гг.


	управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,

акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	Данный проект представлен на очередное уточнение республиканского бюджета для финансирования строительно-монтажных работ.
После выделения средств на строительство объекта строительно-монтажные работы будут проводиться в соответствии с требованиями законодательства.

	3
	«Будет ли проводиться комплексное регулирование пяти многоэтажных жилых домов в микрорайоне «Отырар»? Есть ли планы построить там парк?» - спрашивает жительница Туркестана
Гүлнар Асхатовна Арыстанбаева, тел. 8-775-617-7777.
	Организация строительства парка. Строительство линейного парка и сквера с фонтаном общей площадью 5 га с обеих сторон по ул. Яссауи было запланировано на апрель текущего года. В настоящее время проектно-сметная документация разработана, представлена в бюджет, предусмотрены средства. В соответствии с проектом предусмотрены зоны отдыха, детские площадки, спортивные площадки, тротуары, велодорожки, фонтан и ночное освещение.
	[bookmark: _GoBack]апрель-декабрь 
2022 года
	акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	По улице Яссауи с обеих сторон ведется строительство линейного парка и сквера с фонтаном. В настоящее время идут работы по строительству дорог, строительству обочин (установка бордюров), велодорожек и каналов. Завершение строительных работ запланировано на конец августа текущего года, озеленение будет проводиться в осенний сезон.

	4
	1. «Когда будет подведен газ в многоэтажные жилые дома микрорайона «Отырар»? Запланировано ли это?» 
2.»Когда будут осуществляться внутридворовые работы в жилых комплексах «Арман» и «Сырдарья»?» - интересуется житель Туркестана Тулкин Ергешбаевич Маккамбаев,
тел. 8-705-886-6272.

	1. Разработка проектно-сметной документации на газоснабжение многоквартирных домов в мкр. «Отырар».
1.1. Получение экспертного заключения.
1.2. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.
1.3. Проведение строительных работ.
Поручено разработать проектно-сметную документацию по газификации 36 пятиэтажных жилых домов в мкр. «Отырар». Результаты экспертизы будут получены позже. Согласно проекту предусматривается прокладка наружных и внутренних газопроводов к пятиэтажным жилым домам.
2. Проведение работ по благоустройству жилых комплексов «Арман» и «Сырдарья».
Реализуется пять проектов по благоустройству жилых комплексов «Арман» и «Сырдарья»: вода и канализация, электричество, газ, телефон, благоустройство. Благоустройство территории, строительство дорог, установка детских площадок начались в апреле текущего года и будут завершены до конца года.
	1. апрель 2022 года
1.1. май-июнь 2022 года
1.2. 2022 год
1.3. 2023 год
2. апрель-декабрь 2022 года
	акимат города Туркестана
	1. Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию

2. Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	1. Разработана проектно-сметная документация по газификации 36 пятиэтажных жилых домов в микрорайоне «Отырар».
1.1. Получено положительное заключение экспертизы (предусмотрена прокладка наружных и внутренних газопроводов в пятиэтажные жилые дома).
1.2.,1.3. В случае первоначального финансирования в 2023 году планируется начать строительные работы.
2. Активно ведется работа по благоустройству жилых комплексов «Арман» и «Сырдарья». Планируется, что завершить работы до конца текущего года.

	Сфера образования

	5
	«В Туркестане есть школа «Амир-Темир», открытая в 1948 году, в которой обучаются 500 детей. Будет ли дополнительная постройка для этой школы?» - спрашивает житель Туркестана Ерболат Арапбайович Тинейбай, тел. 8-705-816-8181.

	1. Предусмотреть средства из бюджета на строительство дополнительного здания для школы.
1.1. Выполнение строительных работ.
Планируется строительство дополнительного здания для школы на 200 мест. Проектно-сметная документация готова, результаты положительные. Сметная стоимость – 757 млн. тенге.
	1. 2022 год
2. 2023 год 

	областное управление строительства,
акимат города Туркестана
	Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	На сегодня на строительство новой школы выделено 10 млн. тенге, проводится конкурс госзакупок.
После определения победителя начнутся строительные работы.

	6
	«Этот год объявлен Президентом Годом детей. Одним из актуальных вопросов является эффективное проведение досуга наших детей, получение дополнительного образования и участие в кружках. Будут ли предусмотрены бесплатные кружки и секции для школьников города?» - интересуется житель ница Туркестана
Жанна Султанбаевна Килибаева, тел. 8-775-861-6556.
	Организовать работу по данному вопросу и дать соответствующий ответ.        
В Туркестане более 47 тыс. школьников (в области более 500 тыс. учащихся). Более 4 тыс. детей занимаются в семи учреждениях дополнительного образования.
В связи с этим в 2022 году рассмотрен госзаказ на учебные кружки, секции из областного бюджета на 7 тыс. мест.
Кроме того, предусмотрен госзаказ на 13 тыс. мест в сфере спорта и 3865 мест в сфере культуры.
В результате распределения госзаказа планируется, что доля детей, охваченных дополнительным образованием, достигнет 66%.

	01.01.2023 года
	областное управление развития человеческого потенциала,
акимат города Туркестана
	письменный ответ
	В сентябре 2022 года госзаказ будет реализован, а городским школьникам будет предоставлено бесплатное дополнительное образование.

	Сфера спорта

	7
	«Будет ли реконструирован детско-юношеский спортивный комплекс имени Б. Саттарханова на проспекте Саттарханова в  Туркестане или будет построен другой объект?» - спрашивает житель Туркестана  Абилькасым Орынбасаров, тел. 8-702-175-6939.








	Завершение строительства спортивного комплекса в срок.
На месте спортивного комплекса для детей и юношества им. Б. Саттарханова начато строительство современного спортивного комплекса, завершение которого ожидается в декабре 2022 года.
	завершение строительных работ - декабрь 
2022 года
	областное управление строительства,

акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	На месте спортивного комплекса для детей и подростков им.   Б. Саттарханова начато строительство современного спортивного комплекса, работы ведутся по плану. 
Ожидается, что строительство будет завершено в декабре 2022 года.

	Здравоохранение

	8
	«Когда будет завершено строительство строящейся областной станции скорой медицинской помощи в Туркестане, когда станция будет введена в эксплуатацию?» - спрашивает житель Туркестана Кыдырали Оспанович Рысбеков, тел. 8-702-262-4919.
	Своевременное завершение строительства станции скорой медицинской помощи.
Строительство областной станции скорой медицинской помощи на 25 бригад в Туркестане началось в декабре 2020 года, общая площадь здания - 5 631,81 кв. метров. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2022 года.
	июль
2022 года
	областное управление строительства,
акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В Туркестане завершена работа областной станции скорой медицинской помощи на 25 бригад, ведутся работы по оснащению здания. Ввод в эксплуатацию запланирован на июль этого года.

	Сфера дорожного и общественного транспорта

	9
	«Когда начнутся ремонтные работы на улицах Алаша Байтак-жырау, Саккорган и Жангельдина по направлению Туркестан - Балтаколь в селе Туран Туркестанской области?
Расскажите о состоянии улиц в Туркестане в целом», - спрашивает житель Туркестана
Арман Акимович Дилманов, тел. 8-771-381-6282.

	1. Организовать и завершить ремонт улицы Алаша Байтак-жырау.
2. Организовать и завершить ремонт улицы Саккорган в срок.
3. Проведение работ по улице Жангельдина в соответствии с графиком.
Перед асфальтированием дорог были систематизированы вопросы подведения инфраструктурных систем вдоль указанных улиц,а затем они будут асфальтироваться. То есть строительство дорог планируется после того, как будут проведены необходимые жителям коммуникационные системы. В 2022 году запланирован ремонт улиц Саккорган и Алаша Байтак-жырау, где завершены работы по прокладке инженерных сетей. Ремонтные работы начнутся в благоприятное время года. Разработан проект реконструкции улицы Жангельдина на выезде Балтакольской трассы из Туркестана. На сегодня определен подрядчик - ТОО «Отау Строй» (предусмотренная сумма на текущий год – 682,1 млн. тенге). Работа ведется согласно графику.
В настоящее время в Туркестане насчитывается 127,3 км грунтовых дорог. К концу года они будут засыпаны щебенкой. Кроме того, в этом году заасфальтируют 40 улиц общей протяженностью 46,4 км. Работы по асфальтированию будут проводиться на улицах, нуждающихся в асфальтировании в первую очередь, после завершения работ по проведению инфраструктуры (водопровод, газ, канализация).
	1. улица Алаша Байтак жырау - октябрь 2022 года.
2. улица Саккоргана - октябрь 2022 года.
3. улица Жангельдина - II квартал 2023 года.
	областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог,
акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	1,2. Для проведения среднего ремонта улиц Алаша Байтак-жырау и Саккорган в текущем году из областного бюджета выделено 41,9 млн. тенге. В настоящее время подрядным учреждением ТОО «Techtronic-Строй» проводится ремонт. Объекты планируется сдать в эксплуатацию в октябре текущего года.
         3. В настоящее время на улице Жангельдина на выезде с Балтакольского направления из Туркестана начаты строительные работы, проводится замена труб  водоснабжения.

	10
	«Сегодня существующий транспортный коридор Западная Европа - Западный Китай стал одной из главных улиц города. Когда планируется построить альтернативную объездную дорогу вокруг города, чтобы избежать пробок и предотвратить дорожно-транспортные происшествия при проезде транзитного и другого транспорта через город?» - спрашивает житель Туркестана Багдат Есиркепович Калмурзаев, тел. 8-702-136-3333.
	1. Проведение работ по выделению средств из республиканского бюджета на строительство восточной кольцевой дороги в Туркестане.
1.1. Проведение строительных работ.
В настоящее время разработан проект строительства 30-километровой восточной кольцевой дороги в Туркестане. На начало строительных работ в текущем году предусмотрено финансирование со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
	1. 2022 г.
1.1. 2022-2024 гг.

	областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог,
акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	Заказчиком строительства данной дороги является Комитет автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Финансирование объекта было поддержано республиканской бюджетной комиссией. Сегодня проводится тендер по определению подрядчика.

	11
	«Когда обновят общественный транспорт на городских маршрутах в Туркестане?» - интеерсуется жительница. Туркестана
Диляра Абдраимовна, тел. 8-702-569-9150.
	Проведение работ по обновлению общественного транспорта на городских маршрутах в Туркестане.
В Туркестане два перевозчика обслуживают 220 маршрутов общественного транспорта по 18 направлениям. В 2021 году обновлено 40 автобусов (18%), в том числе ТОО «ТехПрофАвто» - 30, ТОО «Жолаушы» – 10. К 2022 году планируется обновить 50 автобусов (41%), в том числе ТОО «ТехПрофАвто» - 30, ТОО «Жолаушы» – 20.
	июль
2022 года
	областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог,
акимат города Туркестана
	ввод в эксплуатацию
	Всего к 2022 году планируется обновить 50 автобусов, на сегодня закуплено 20 (ТОО «ТехПрофАвто» - 10, ТОО «Пассажир» - 10), остальные 30 автобусов будут завезены до сентября.

	12
	«Когда в городе Туркестане на улице Маргулана будет проложен асфальт и установят ночное освещение?» - спрашивает жительница Туркестана А. Карабалаева.
	1. Организовать работу по укладке камня в связи с планируемым проведением канализации по ул. Маргулана. 
Укладка асфальта на улице Маргулана в Туркестане невозможна в связи с планируемым в будущем строительством канализации, но до 30 июля на улице будут проведены работы по укладке камня.
2. Установка ночного освещения на улице.
	1. 01.05.2022 года
2. 01.06.2022 года

	акимат города Туркестана 
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	Проводится организационная работа. До 30 июля 2022 года будет проведена укладка камня на улице.
До конца 2022 года будут проведены работы по установке фонарных столбов на улице Маргулана, которые будут завершены в 2023 году.

	Строительство

	13
	«Есть ли планы по орошению Туркестана и строительству водопроводных сооружений?» - интересуется жительница Туркестана
Катира Буркитбаева, тел. 8-771-548-3753.

	Поэтапное завершение строительных работ по проектам оросительной системы города и водно-спортивного канала.
Туркестан расположен в жарком климате и является регионом с частыми ветрами. С учетом этих условий генеральным планом предусмотрена система орошения города (система каналов). А также предусмотрено развитие водного спорта, в частности, в административно-деловом центре планируется соорудить водно-спортивный канал и озеро. Эти объекты будут строиться поэтапно.
	2 этап - май 2022 года, 
3 этап - 2023 год
	областное управление строительства,
акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В целях орошения Туркестана рабочий проект «Строительство ирригационных систем и оросительных водопроводов на озеленение административно-делового центра города Туркестана» разделен на два этапа. На сегодня подготовлена ПСД для первого этапа и получено положительное заключение экспертизы №19-0016/22 от 26.04.2022 г. Общая протяженность каналов по проекту первого этапа составит 7,2 км. На сегодня ведутся проектные работы для второго этапа. Экспертное заключение проекта планируется получить в 4 квартале 2022 года.
Срок завершения строительных работ «Гребной канал с водными спортивными комплексами» - сентябрь 2022 года. Общая площадь гребного канала - 99 га. Емкость воды - 1,7 млн. кубометров.
А также ведется проектирование двух этапов.
Строительство городского парка в административно-деловом центре Туркестана (искусственное озеро) будет завершено в декабре 2022 года. Общая площадь - 12,7 га. Емкость воды - 0,6 млн. кубометров.

	Другие вопросы
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	«Участок земли под строительство АЗС «Сәтті жол» на проспекте Саттарханова в Туркестане было передано на государственные нужды в 2019 году и снесено. Однако до настоящего времени компенсация не выплачена, компенсация составляет 255,1 млн. тенге. Прошу вас помочь мне получить  компенсацию!» - просит житель Туркестана Кулажан Акынбабаевич Кошкаров, тел. 8-701-218-7543.
	Проведение работ по выплате компенсации. 
Объект кадастра по проспекту Б. Саттарханова в Туркестане с земельным участком (госакт №19-307-163-1895) принят для государственных нужд постановлением акимата города Туркестана №668 от 29 мая 2019 года. Независимая оценочная комиссия не согласилась с оценочной работой. Поэтому обращение было сделано в Институт судебной экспертизы Туркестанской области, по результатам его работы участок оценили в 255,1 млн. тенге. Заявки на финансирование необходимых компенсаций были направлены в областное управление земельных отношений и областное управление стратегии и экономического развития.
	август
 2022 года
	акимат города Туркестана, областное земельное управление
	выплата компенсации
	По вопросу жителя 24 июня  был заполнен лист соглашения об урегулировании спора в порядке примирения, кадастр по проспекту Б. Саттарханова №19-307-163-1895 в государственном акте по приобретению заправочного пункта на государственные нужды оценен в 255,1 млн. тенге. В настоящее время на основании листа соглашения, компенсацию 50 млн. тенге от общей суммы договора обязали выплатить до 1 июля. Остальную часть
205,1 млн. тенге компенсации истцу обязаны выплатить до 1 сентября 2022 года.
То есть, согласно заявлению данного гражданина, компенсация земельного участка будет полностью погашена до 1 сентября 2022 года.




