 Об исполнении мероприятий по поднятым жителями Келесского района вопросам
 в ходе встречи с акимом Туркестанской области У. Шукеевым 
	№
	Вопросы
	Пути решения
	Сроки решения
	Ответственный исполнитель 

(Структурное подразделение МИО)
	Форма завершения
	Примечание / Исполнение

	1. 
	Вопрос о выделении земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в селе Абай Келесского района. 
Депутат Келесского районного маслихата

Абдиев Диас Нұрланұлы Тел.  87771225995

	Предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства в селе Абай Келесского района.
(В целях выделения земельных участков под индивидуальное жилищное строительство и ведение подсобного хозяйства жителям села Абай ведутся работы по проведению  инфраструктуры (прокладка линий электропередачи, строительство дорог и т. д.) на площади 96 га. После завершения строительства в сентябре 2022 года планируется  выделение сельчанам земельных участков под ИЖС).
	До конца года.

 
	Аппарат акима Келесского района
	Решения акима района
	Согласно производственному графику работ на сегодняшний день на площади 55,0 га установлено 512 опор (столбов). Строительные работы планируется завершить в сентябре текущего года, а также планируется поэтапное предоставление земельных участков порядка 500 гражданам. 



	декабрь 

2023 года 
	Управление сельского хозяйства

Туркестанской области

Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В настоящее время в связи с истечением срока действия проектно-сметной документации подана бюджетная заявка в отраслевое управление на проведение  корректировки ПСД. Кроме того, в текущем году за счет средств местного бюджета ведутся работы по ремонту изношенных шлюзов на канале Санырау. Проектно-сметная стоимость - 4,258 тыс. тенге. Подрядная организация - ИП «Ахметов Д. К.».



	2. 
	Просим Вас оказать содействие в проведении ремонта внутренних улиц населенного пункта сельского округа Жамбыл Келесского района.
    Житель сельского округа Жамбыл Келесского района

Сахов Ынтыкбай 

Тел.  87757994722
	Проведение работ по текущему ремонту по улице Курмангазы в населенном пункте Ащиколь сельского округа Жамбыл.
(В 2020 году на улицу Курмангазы в населенном пункте Ащыколь сельского округа Жамбыл разработана сметная документация. Общая сметная стоимость - 7443,1 тыс. тенге. Протяженность улицы - 1,4 километра. До конца текущего года планируется проведение ремонта дороги).
	декабрь 

2023 года
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Туркестанской области
Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	Завершен ремонт дороги по улице Курмангазы в населенном пункте Ащиколь сельского округа Жамбыл.

Остальные улицы планируется отремонтировать в 2023 году. 

	3. 
	Проведение среднего ремонта по улице Акниет-2 населенного пункта Кокбулак сельского округа Актобе Келесского района 
Жительница улицы Акниет  сельского округа Актобе Келесского района 
Жанкельдиева Алия Шынтемировна 

Тел.  87051107296
	Проведение среднего дорожного ремонта улицы Акниет-2 в населенном пункте Кокбулак сельского округа Актобе. 
(В 2020 году на улицу  Акниет-2 в  населенном пункте Кокбулак сельского округа Актобе разработана сметная документация. Общая сметная стоимость - 8372,71 тыс. тенге. Протяженность улицы - 0,6 км. В текущем году планируется отремонтировать дорогу).
	До конца года
	Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию 
	Завершен средний ремонт улицы Акниет-2 в населенном пункте Кокбулак сельского округа Актобе.

	4. 
	В районе имеются школы, которые нуждаются в новом строительстве, обратите внимание на данный вопрос.
Житель села Абай Келесского района, председатель районного родительского комитета 

Асқаров Абдижалил

Тел.  87021990047
	Строительство новых школ на территории района. 
(На строительство учебного корпуса, столовой, спортзала на 300 мест для общей средней школы №77 имени С. Сейфуллина в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата Келесского района в текущем году проведен конкурс на портале государственных закупок. Определена подрядная организация. Строительные работы планируется начать в июне текущего года. Объект переходящий на 2023 год. 

Кроме того, в 2018 году разработан проектно-сметная документация (ПСД) на строительство школы на 300 мест в населенном пункте Жуантобе сельского округа Актобе и школы на 300 мест в населенном пункте Биртилек сельского округа Биртилек. 

В настоящее время ведутся работы по корректировке проектно-сметной документации в связи с истечением сроков проектно-сметной документации. После получения заключения экпертизы и выделения соответствующих средств будут проведены строительно-монтажные работы.)
	2023-2025 гг.
	Управление строительства Туркестанской области

Управление развития человеческого потенциала Туркестансокй области 

Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В настоящее время в районе ведется строительство 3-х школ. Согласно плану развития района на 2023-2025 годы планируется строительство ещё 13 школ.

	5. 
	Строительство поликлиники в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата.
Житель населенного пункта Бескубыр сельского округа Кошкарата Келесского района 

Куанышбаев Есберген 

Тел.  87783261996
	Строительство поликлиники в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата.
(Разработано архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на строительство поликлиники в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата. Для разработки проектно-сметной документации (ПСД) рассматриваются соответствующие источники финансирования. По завершении проектно-сметной документации будет внесено предложение о выделении соответствующих средств на строительно-монтажные работы).
	2023-2025 гг.
	Управление здравоохранения

Туркестанской области

Управление строительства

Туркестанской области

Аппарат акима Келесского района 
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	Разработанное АПЗ было направлено в областное управление здравоохранения для выделения средств на  разработку ПСД.

	6. 
	Прошу Вас обеспечить природным газом населенные пункты Коралас и Достык сельского округа Ушкын Келесского района.
Бий сельского округа Ушкын Келесского района
Полатов Тасбау 

Тел.  87789744587
	Подведение природного газа в населенные пункты Коралас и Достык сельского округа Ушкын.
(Разработана архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на газоснабжение природным газом населенных пунктов Достык и Коралас сельского округа Ушкын. Для определения проектной организации проводится конкурс на портале государственных закупок. По завершении проектно-сметной документации (ПСД) будет внесено предложение о выделении соответствующих средств).
	2022-2023 гг.
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Туркестанской области
Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В настоящее время разрабатывается ПСД проектной организацией - ТОО "МК-ПроектСтрой". На разработку ПСД выделено 12,2 млн. тенге. ПСД планируется завершить в октябре текущего года. После завершения данных работ будет внесено предложение о выделении необходимых средств.

	7. 
	Я занимаюсь сельским хозяйством уже несколько лет, имею 5,0 га земли. Нехватка воды является большой проблемой каждый год. В прошлый раз Вы посетили  водохранилище Акылбексай. Рассмотрите вопрос водоснабжения нашего села из данного водохранилища. 
Житель сельского округа Ошакты Келесского района 

Абдраманов Тазабек

 Тел.  87074545124)
	Решение вопроса эксплуатаци водохранилища Акылбексайи.
(Водохранилище Акылбексай введено в эксплуатацию в 1987 году. Длина канала от водохранилища до канала Санырау составляет 8,95 км.Специалисты  «Оңтүстік сушар жоба» выполняют геодезические замеры по капитальному ремонту отводящего канала, в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД). 


	2022-2023 гг.
	Управление сельского хозяйства

Туркестанской области

Туркестанский филиал РГП «Казсушар» 

Аппарат акима Келесского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	Для проведения капитального ремонта отводящего канала  из водохранилища специалистами «Оңтүстік сушар жоба» проведены геодезические замеры и разработана проектно-сметная документация. 

В настоящее время для определения  подрядной организации подана заявка на портал государственных закупок. 

Срок завершения ремонтных работ - ноябрь текущего года.


