Мероприятия по поднятым вопросам
в ходе встречи акима Туркестанской области с жителями Келесского района 2022 г
	№
	Поднятая проблема
	Пути решения

	Срок исполнения 
	Ответственные 
	Форма завершения
	Исполнение


	Строительная отрасль

	1. 
	Содействовать строительству современной, соответствующей всем требованиям поликлиники в нашем районе и медпунктов в населенных пунктах на территории района.
(Кулматов Курамыс, бий с/о Ошакты, 
тел. 8-778-286-1470)
	1.1. Строительство типовой поликлиники на 500 посещений в районном центре селе Абай.

1.1.1. Предусмотреть земельный участок для строительства типовой поликлиники на 500 посещений в районном центре селеАбай.

1.1.2. Предоставить бюджетную заявку в отраслевое управление для разработки ПСД и получения экспертного заключения на указанную форму.

1.1.3. Выделить средства из бюджета на проведение строительно-монтажных работ.
	2023-2025 гг.
1.1. 01.11.2022 г.
1.2. 1.07.2023 г.
1.3. 2024-2025 гг.
	Управление здравоохранения

Управление строительства

Акимат Келесского района

	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

Для строительства типовой поликлиники на 500 посещений в районном центре селе Абай выделен земельный участок площадью 1 га, оформлен госакт.

Разрабатывается проектно-сметная документация.

	2. 
	
	1.2. Строительство ФАПа и врачебных амбулаторий в населенных пунктах на территории района.

1.2.1.  Завершение строительства ФАП в населенном пункте Куйган сельского округа Актобе и населенном пункте Каратал сельского округа Ошакты.
1.2.2. Предусмотреть на территории района земельные участки для строительства врачебной амбулатории в населенных пунктах Бирлик, Жанаталап, Ынттымак, Ошакты, Береке, ФАПа - в населенных пунктах Жуантобе, 28 гвардия, Культоган.

1.2.3. Разработать ПСД и начать строительные работы на данных объектах с использованием частного партнерства (путем привлечения инвестора).
	2023-2025 Гг.
2.1. 01.12.2022 г.
2.2. 01.07.2023 г.
2.3. 2023-2025 гг.


	Управление здравоохранения

Управление строительства

Акимат Келесского района


	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено 

23.12.2022  г. посредством государственно-частного партнерства были завершены и введены в эксплуатацию ФАПы в двух сельских округах: населенном пункте Куйган сельского округа Актобе и населенном пункте Каратал сельского округа Ошакты.
Строительство ФАПа в селе Кольтоган сельского округа Биртилек включено в план на 2023 год.

Строительство остальных 6 объектов включено в план на 2024 год:

- с. Бирлик - СВА,
- с. Жанадауир - СВА,
- с. Береке - СВА,
- с. Ынтымак - СВА,   

- с. 28-я гвардия - ФАП,

- с. Жуантобе - ФАП.

	3. 
	В районном центре селе Абай на сегодня  нет ни одного закрытого спорткомплекса. 

В настоящее время действуют две спортивные школы. Просим посодействовать строительству современного спортивного комплекса в районном центре?
 (Султанов Рахматулла, 
житель села Абай, тел. 8-778-125-5151)
	Строительство спорткомплекса 
по ул. Асан кайғы в селеАбай.

2.1. Проведение процедуры государственных закупок.   

2.2. После завершения конкурса госзакупок, определения подрядчика и технадзора начать строительство спортивного комплекса.

2.3. Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию.
	2023-2024 гг.
3.1. 03.03.2023 г.
2.2.  03.04.2023 г.
2.3. 01.07.2023 г.
	Управление физической культуры и спорта

Управление строительства

Акимат Келесского района


	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения.

На основании конкурса госзакупок победителем признано подрядное учреждение ТОО «Корпорация «Ақ Ордасы». 

Заключен договор, ведутся строительно-монтажные работы, 

Обьект - переходящий на 2024 год.

	4. 
	Обращаюсь с просьбой  построить Дома культуры и библиотеки в центрах сельских округов. 
(Азимкулова Адилет, жительница 
села Абай,
тел. 8-778-892-5840)
	Строительство Домов культуры и библиотек в центрах сельских округов.

3.1. Внести в отраслевое управление ПСД предложение для выделения средств из бюджета, разработанное для строительства объектов культуры и библиотек в сельских округах Алпамыс батыра, Биртилек, Ушкын, Жузимдик, Ошакты.

3.2. Начать строительно-монтажные работы на указанных объектах.

	2023-2025 гг.
4.1. 01.11.2022 г.
3.2. 2023-2025 гг.
	Управление строительства

Акимат Келесского района


	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

В рамках программы «Ауыл - ел бесігі» ведется строительство Домов культуры и библиотек в населенных пунктах Кошкарата и Жамбыл сельского округа Кошкарата, строительство которых начато в 2022 году 

в соответствии с производственным графиком. Строительство будет завершено в текущем году, объекты будут сданы в эксплуатацию.

Кроме того, для строительства объектов культуры и библиотек в сельских округах Алпамыс батыра, Биртилек, Ушкын, Жузымдик подготовлена ПСД, получено положительное заключение государственной экспертизы, направлена заявка на выделение средств из республиканского бюджета через программу «Ауыл - ел бесігі» на строительство библиотек и Домов культуры в сельских округах Алпамыс батыра, Ушкын, Жузимдик.

	5. 
	Прошу включить нашу школу в число школ района, нуждающихся 
в новом здании, которые будут построены в рамках программы «Жайлы мектеп». 
(Шымбаев Курманали, житель села Каратобе, 
тел. 8-777-096-0025)
	Строительство школ, требующих новых зданий 

в районе.

4.1. Оформление и предоставление в отраслевое управление документов школ, нуждающихся в строительстве на ближайшие годы в рамках национальной программы «Жайлы мектеп».

4.2. Начать строительство школ в рамках национальной программы «Жайлы мектеп».
	2023-2025  Гг.
4.1. 01.11.2022 г.
4.2. 2023-2025 г.

	Управление строительства

Управление развития человеческого потенциала

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения 

В рамках пилотного национального проекта Президента РК в сфере образования «Жайлы мектеп» 
в 2023-2025 годах в Келесском районе планируется построить 5 школ. 
На текущий год начнется строительство трех школ:

1. 1. Строительство школы на 600 мест в селе Абай.
2. 2. Строительство школы 
на 600 мест в населенном пункте Г. Муратбаева сельского округа Актобе.
3. 3. Строительство школы на 300 мест в населенном пункте Биртилек сельского округа Биртилек.

В настоящее время по данным объектам объявлен конкурс госзакупок АО «Самрук Казына».

	6. 
	В районе есть школы, нуждающиеся в строительстве, есть ли возможноть уделить внимание этим сооружениям?
(Асқаров Абдижалил, житель села Абай, тел. 8-702-199-0047)
	О школах, нуждающихся в строительстве.     

5.1. Оформление и предоставление в отраслевое управление документов школ, нуждающихся в строительстве на ближайшие годы в рамках пилотной национальной программы «Жайлы мектеп».

5.2. Начало строительства школ в рамках пилотной национальной программы «Жайлы мектеп».

	2023-2025 гг.
5.1.  01.11.2022 г.
5.2. 2023-2025 гг.


	Областное управление строительства

Областное управление развития человеческого потенциала
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения 

В текущем году проведен конкурс госзакупок на строительство учебного корпуса, столовой, спортзала на 300 мест для общеобразовательной школы №77 им. С. Сейфуллина в селе Бескубыр сельского округа Кошкарата. Строительные работы начались в июне 2022 года. 

Объект планируется сдать в эксплуатацию в сентябре текущего года. 

Кроме того, разработана ПСД на строительство школы на 300 мест в населенном пункте Жуантобе сельского округа Актобе. Строительные работы данного объекта включены в план на 2024 год.

	7. 
	Содействие в строительстве поликлиники в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата.
(Куанышбаев Есберген,  житель села Бескубыр, 

тел. 8-778-326-1996)
	Строительство поликлиники в населенном пункте Бескубыр сельского округа Кошкарата.

6.1. Подготовка архитектурно-планировочного задания.

6.2. Предусмотреть соответствующие источники финансирования для составления проектно-сметной документации.

6.3. Внесение предложений на выделение средств из бюджета.

6.4. Начало строительных работ.
	2023-2025 гг.
6.1. 01.07.2022 г.
6.2. 01.11.2022 г.
6.3. 01.04.2023 г.
6.4. 01.05.2023 г.
	Областное управление здравоохранения

Областное управление строительства

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

Для строительства поликлиники в населенном пункте Бескубыр сеьского округа Кошкарата подготовлено архитектурно-планировочное задание, рассматриваются соответствующие источники финансирования для составления проектно-сметной документации.

После завершения проектно-сметной документации будет внесено предложение о выделении соответствующих средств.

	Строительство дорог

	8. 
	Поспособствуйте установке дорожных знаков и дорожных барьеров перед школами?
(Кулматов Қурамыс, бий с/о Ошакты, 

тел. 8-778-286-1470)
	Установка дорожных знаков и дорожных барьеров перед школами, расположенными вдоль автомобильных дорог республиканского, областного и районного значения.
7.1. Предоставить предложения по установке дорожных знаков и дорожных барьеров перед социальными объектами, расположенными вдоль автомобильных дорог республиканского и областного значения.

7.2. Установка дорожных знаков и дорожных барьеров.
	2022 г.
7.1.  01.07.2022 г.
7.2.  01.12.2022  г.
	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено 

В 2022 году на содержание внутренних улиц населенных пунктов, на установку дорожных знаков и барьеров перед социальными объектами было выделено 32 млн. тенге.

В результате проведены работы по установке дорожных знаков в количестве 150 штук, искусственных дорожных барьеров в количестве 32 штук, прорисовке пешеходных полос на предшкольной территории  площадью 200 квадратных метров.

	9. 
	Посодействуйте в проведении ремонта внутренних улиц в населенных пунктах Жамбылского сельского округа Келесского района.
(Сахов Ынтыкбай, житель с/о Жамбыл, тел. 8-775-799-4722)
	Проведение текущего ремонта дороги по ул. Курмангазы в населенном пункте Ащыколь сельского округа Жамбыл. 

8.1. Подготовка проектно-сметной документации.

8.2. Финансирование из бюджета.
8.3. Завершение дорожно-ремонтных работ.
	декабрь
2023 года
9.1. 01.03. 2023 г.
9.2. 01.07.2023 г.
8.3.  10.11.2023 г.
	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено 

Сметная документация на проведение текущего ремонта на улице Курмангазы в населенном пункте Ащыколь Жамбылского сельского округа Келесского района разработана в 2020 году. Общая сметная стоимость - 7443,1 тыс. тенге. Общая протяженность улицы - 1,4 км. Текущий ремонт произведен, дорога введена 
в эксплуатацию.

	10. 
	Окажите помощь 
в проведении среднего ремонта дороги по ул. Акниет-2 в населенном пункте Кокбулак Актюбинского сельского округа Келесского района.
(Жанкельдиева Алия, жительница

с/о Актобе, 

тел. 8-705-110-7296)
	Проведение среднего ремонта дороги по ул. Акниет-2 в населенном пункте Кокбулак сельского округа Актобе.
	2023 г.
	Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено

На средний ремонт улицы Акниет-2 в населенном пункте Кокбулак сельского округа Актобе из бюджета выделено 
8 млн. тенге. На эти денежные средства был уложен асфальт.

	Сельскохозяйственная отрасль

	11. 
	Просим решить вопрос подачи воды из водохранилища Акылбексай  
в наше село.
(Колбаев Мухамеджан, житель села Абай, 

тел. 8-707-454-5124)   
	Решение вопроса подачи воды из водохранилища Акылбексай в село Абай.
1.1. Разработка сметной документации на проведение капитального ремонта канала, выходящего из водохранилища.

1.2. Определение подрядчика на государственном портале для проведения капитального ремонта канала, выходящего из водохранилища.

1.3. Выполнение работ по капитальному ремонту объекта с качественным завершением.
	декабрь
2023 года
1.1. 2022 г.
1.2. 2022 г.
1.3. 20.12.2022 г.
	Туркестанский филиал 
РГП «Казсушар»
Управление сельского хозяйства 

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено

На проведение среднего ремонта канала Санырау,  выходящего из водохранилища Акылбексай, в прошлом году было выделено 21 млн. тенге, проведено 6 км механической очистки.

	12. 
	Я занимаюсь дихантизмом уже несколько лет, имею 5 соток земли. Нехватка воды в этом году - большая проблема. 
В прошлый раз вы посетили водохранилище Акылбексай, рассматривали вопрос подачи воды из этого водоема в наше село.
(Абдраманов Тазабек, житель с/о Ошакты,
тел. 8-707-454-5124)   
	Решить вопрос подачи воды из водохранилища Акылбексай.
	20.12.2023 г.
	Управление сельского хозяйства 

 Туркестанский филиал 
РГП «Казсушар»
Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	Выполнено

На проведение среднего ремонта канала Санырау,  выходящего из водохранилища Акылбексай, в прошлом году было выделено 21 млн. тенге, проведено 6 км механической очистки.

	13. 
	Я живу вдоль канала Санырау, который проходит по территории Келесского района. Канал изношен и залит грязью. 
На наши посевные площади 
не поступает сточная вода. Посодействуйте, пожалуйста, очистке и  бетонированию канала. 
(Сулейменов Анарбай, житель села Бирлик,

тел. 8-702-360-7234)
	Решить вопрос очистки или бетонирования канала Санырау, проходящего 
по территории Келесского района.

12.1. Разработка проектно-сметной документации.

12.2. Предусмотреть финансирование из республиканского бюджета.

12.3. Проведение капитального ремонта канала.
	декабрь
2023-2025 гг.
12.1. 01.12.2022 г.
12.2. 01.05 2023 г.
12.3. 01.12. 2023 г.

	Областное управление сельского хозяйства

Акимат Келесского района
	Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

На реконструкцию проектно-сметной документации на капитальный ремонт и облицовку бетоном канала Санырау общей протяженностью 37,9 км (корректировка) 
19 января 2023 года с подрядным учреждением заключен договор №1. 
В настоящее время ПСД разрабатывается, до конца сентября будут подведены итоги государственной экспертизы. 

Объект - переходящий на 2024-2025 годы.

	Инфраструктура

	14. 
	Прошу провести природный газ в населенные пункты Коралас и Достык сельского округа Ушкын.
(бий сельского округа Ушкын 
Полатов Тасбау,

тел. 8-778-974-4587)
	Подача природного газа в населенные пункты Коралас и Достык сельского округа Ушкын  Келесского района.

13.1. Разработка архитектурно-планировочного задания.
13.2. Объявление конкурса госзакупок на определение проектирующего учреждения.

13.3. После завершения проектно-сметной документации внести предложение на выделение соответствующих средств.
	декабрь
2023 года
14.1. 01.05. 2022 г.
14.2. 01.07. 2022 г.
13.3.  01.08.2022 г.
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Представлен к формированию республиканского бюджета на 2024-2026 гг. в целях обеспечения природным газом населенных пунктов Достык и Коралас сельского округа Ушкын. Сметная стоимость проекта - 1,2 млн. тенге, находится на рассмотрении.

В случае поддержки финансирования будут проведены строительные работы.


