Актуальные вопросы, обсуждаемые на встрече акима Туркестанской области с жителями Келесского района (24.02.2023 г.) 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
	№
	Поднятая
проблема
	Пути
решения
	Срок исполнения
	Ответственные
	Исполнение

	Строительная отрасль

	1
	Слышали, 
что в районном центре в селе Абай будет построен современный спортивный комплекс, просьба посодействовать началу строительных работ?
(Полатов Тасбау, житель 
Келесского района, 

тел. 8-701-617-4856)
	1. Строительство спортивного комплекса по ул. Асан кайгы 

в селе Абай.

1.1. Проведение процедуры государственных закупок.   

1.2. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и технадзора начать строительство спортивного комплекса.

1.3. Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию.
	1.1. 03.03.2023 г. 

1.2.  03.04.2023 г.
1.3. 01.07.2023 г.
	Первый заместитель акима области 
А. Жетписбай
Управление строительством

Управление госзакупок

Управление физической культуры и спорта

Аким 
Келесского района

Ж. Агибаев
	В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

На основании конкурса государственных закупок 28.03.2023 года  ТОО «Корпорация «Ақ Ордасы» признано победителем. Победителем определен технический надзор 10.04.2023 года - ТОО «Мир строй и компания». Завершены статусные процедуры подрядной организации и технического надзора. Заключен договор, начаты строительно-монтажные работы. Объект - переходящий на 2024 год.


	Инфраструктура

	2
	Мои вопросы касаются населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе.

1-й вопрос:

подведение водопровода к населенному пункту Ынтымак началось в прошлом году.

Возможно ли раньше завершить данные работы и поспособствовать качественной подаче воды в село?
	2. Обеспечение качественной питьевой водой населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе.

2.1. Завершение строительно-монтажных работ.

	2.1.30.08.2023 г.

	Первый заместитель акима области 
А. Жетписбай
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Аким Келесского района Ж. Агибаев
	В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

На объект по обеспечению чистой питьевой водой населенного пункта Ынтымак получено заключение экспертизы №QS-0029/20 от 15.07.2020 г. Генеральный проектировщик - ТОО «Иртиш ПВ». Подрядная организация -  ТОО «Теплоэнергоремонт». Технический надзор - IT-Invest company. Стоимость объекта - 944,36439 млн. тенге. Строительно-монтажные работы начаты в 2021 году. Общая протяженность водопровода - 73,845 км. После завершения строительно-монтажных работ объект будет обеспечивать питьевой водой 321 дом, 2 472 человека.  30 августа текущего года объект будет запущен.

	
	2-й вопрос:

прошу посодействовать скорейшему завершению работ 

по обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак.
(Шынбаев Құрбанәлі, житель 
Келесского района, 

тел. 8-777-096-0025)
	2. Обеспечение качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе.

2.2. Завершение строительно-монтажных работ.
	2.2. 30.08.2023 г.

	
	В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Завершены строительно-монтажные работы на объекте по обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе. В настоящее время документы заполняются подрядной организацией. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» сдается в систему электросетей Келесского района. До конца июня текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. После запуска объекта 

429 абонентов будут обеспечены качественным электричеством.

	3
	Поспособствуйте качественному и своевременному завершению автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Бекбота и Ащыколь Жамбылского сельского округа, расположенные в отдаленном районе.

(Күзербаев Қалдыбай,  житель 
Келесского района, 

тел. 8-702-456-8462)
	3. Ввод в эксплуатацию дороги между населенными пунктами Бекбота и Ащыколь 
в I полугодии текущего года.
	3.1. 01.07.2023 г.
	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Аким 
Келесского района 

Ж. Агибаев
	В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

На автодороге районного значения KXSG-31 КХ-94 Бекбота - Ащыколь 0-9, 9 км, проходящей через населенные пункты Бекбота, Ащыколь сельского округа Жамбыл, в 2022-2023 годах выполнен средний ремонт. 

На выделенные средства в 2022 году (151  млн. тенге) были сделаны основание дороги и асфальтобетонное покрытие 3,7 КХ.

Остальные средства (201,358 млн. тенге) в освоены в текущем году. В настоящее время работы продолжаются. Согласно утвержденному производственно-рабочему графику объект планируется ввести в эксплуатацию до 1 июля 2023 года.

	4
	Поспособствуйте качественному строительству изношенной автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра.

(Ботанбаев Санат, житель 
Келесского района,  

тел. 8-705-368-1009)

	4. Содействовать качественному строительству автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра.

4.1. АО «НК «КазАвтоЖол» объявило конкурс государственных закупок, определена подрядная организация-победитель. 

4.2. В текущем году по истечении срока осадков начать ремонт дорог для укладки асфальта.

4.3. Качественное завершение ремонта автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра.


	4.1. 12.01.2023 г.
4.2. 01.10.2023 г.
4.3. 01.11.2023 г.
	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай
АО «НК «КазАвтоЖол»  

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Аким Келесского района 

Ж. Агибаев

	В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Дорога, соединяющая районы Сарыагаш и Жетысай, является автомобильной трассой республиканского значения А-15 Жыззак – Гагарин – Жетысай – Асыката – Кызыласкер – Сарыагаш – Жибек жолы. Данная дорога находится на балансе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. На сегодня произведен средний ремонт дороги протяженности 74-86 км (граница Республики Узбекистан – город Жетысай), 144-156 км (населенные пункты Кызыласкер – Жузимдик), 197-220 км (населенный пункт Енкес – Жанатурмыс) (стоимость - 2 954 млн. тенге) определен подрядчик на реализацию (ТОО «АлемТрансЖол»). В настоящее время проведены работы по укладке асфальтового покрытия на участке дороги 74-86 км, продолжаются ремонтные работы на участке 197-220 км. 

В ноябре 2023 года планируется завершить ремонт. 

	Сельское хозяйство

	5
	Народ района занимается земледелием и скотоводством. 

При этом пропускная способность магистральных каналов, расположенных на территории района, очень низкая, в летнее время чувствуется нехватка воды. В связи с чем просим выделить средства и оказать содействие в очистке и бетонировании каналов и качелей (коллекторов) на территории района.

(Сариев Руслан, житель 
Келесского района, 

тел. 8-775-073-0777)
	5. Проведение очистки и бетонирования каналов и качелей (коллекторов) на территории района. 

5.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.

5.2. Проведение процедуры государственных закупок со стороны соответствующих межотраслевых управлений.   

5.3. Начало работ по механической очистке каналов и текущему ремонту.

5.4. Завершение работ по механической очистке каналов и текущему ремонту.
	декабрь

2023 года
5.1. 20.03.2023 г.
5.2.  27.03.2023 г.
5.3. 01.07.2023 г.
5.4. 20.12.2023 г.

	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай
Туркестанский филиал 
РГП  «Казсушар»
Управление сельского хозяйства 

Аким Келесского района 

Ж. Агибаев
	В процессе выполнения

Разработана проектно-сметная документация на очистку каналов и качелей общей протяженностью 270,36 км, из областного бюджета средства 
не выделены.  

Требуется 970 млн. тенге.


