Мероприятия по вопросам, рассмотренным во время встречи акима Туркестанской области Д. А.Сатыбалды 
с населением Сарыагашского района

3- встреча 2023 г.
	№
	Проблемный вопрос


	Пути решения (исполнение)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Форма завершения

	Исполнение

	Сфера образования

	1. 
	В школе №37 имени Б. Майлина в селе Жаскешу увеличивается количество учащихся. В связи с этим постройте новую школу в населенном пункте Жаскешу.

(Житель сельского округа Кызылжар, населенного пункта Кызылжар 

Дуйсебаев Жаксылык)
	1. Строительство школы в населенном пункте Жаскешу. 

1.1. Разработка проектно-сметной документации.

1.2. Рассмотрение средств из бюджета.

1.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию.
	1.1. 30.03.2023 г

1.2. 25.06.2023 г 

1.3.  20.08.2023 г.


	Управление развития человеческого потенциала Туркестанской области
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения 

Строительство общей средней школы №37 имени Б. Майлина на 600 мест в населенном пункте Жаскешу в настоящее время включено в республиканский пилотный проект «Комфортная школа». Проектно-сметная документация разрабатывается по заказу АО "Samruk-Kazyna Construction". Определяется проектировщик.

Строительство начнется в 2023 году и будет введено в эксплуатацию в 2024 году.

	Жилищно-коммунальная сфера

	2. 
	Решить вопрос канализационных сетей 13 многоэтажных жилых домов города Сарыагаш и предоставить жилье гражданам, стоящим в очереди.

(Жительница города Сарыагаш

Оразалиева Урзия Амреевна)


	2. Решение проблемы канализационной системы 13 многоэтажных жилых домов в городе Сарыагаш.

  2.1. Качественное завершение             строительных работ канализационной системы 13 многоэтажных жилых домов города Сарыагаш.

	2.1.28.07.2023 г
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

Аппарат акима Сарыагашского района 
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В ходе выполнения

Для ввода в эксплуатацию в этом году 13 многоэтажных жилых домов (всего 585 квартир) администрация Сарыагашского района установила в канализации многоэтажных жилых домов емкость 100 м3, 3 шт. В целях ввода жилья из областного бюджета предусмотрены средства на 125,8 млн. тенге. На сегодняшний день, со стороны ТОО «Спецком-мунстрой» начаты строительные работы. До конца августа текущего года планируется завершить строительные работы и ввести в эксплуатацию.

	3.
	Будут ли продолжены работы по модернизации ветхих электрических столбов и сетей в населенном пункте Жемисти?

(Председатель совета ветеранов  населенного пункта Жемисти, сельского округа Жемисти

Абдыкадиров Адильбек Ерекбаевич)
	3. Ремонт устаревших электрических столбов и сети в н/п Жемисти.

      3.1. Своевременное завершение работ по ремонту электрических столбов на улицах А. Аппазова, Жемисти и Жаңа құрылыс в н/п Жемисти.
	3.1. 30.12. 2023 г. 
	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.

Аппарат акима Сарыагашского района
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения 

Ведутся строительные работы по объекту «Строительство электросетевого обеспечения в н/п Жемисти». Стоимость контракта 86 012,3 тыс. тенге. По проекту 256 жилых домов  будут обеспечены электроэнергией, установят 3 трансформатора и проведут 5,4 км электросетей. Строительство планируется завершить 30 декабря текущего года.

	4.
	Решите вопрос с питьевой водой и природным газом в населенном пункте Жылга.

(Житель населенного пункта Жылга, сельского округа Жылга Ералиев Райымбек)
	4. Провести работы по централизованному питьевому водоснабжению населенного пункта Жылга.

4.1. Проведение конкурса государственных закупок.

4.2. Строительство газопровода.

Завершение строительных работ по газификации н/п Жылга.
	4.1.  31.05.2024 г.

4.2. 10.06.2024 г.

4.3. 10.09.2025 г.


	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области.


	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

По питьевому водоснабжению:

В целях обеспечения питьевой водой населенного пункта жылгыл разработан проект объекта «строительство водоснабжения населенных пунктов  Жылға, Нурауыл, Ферма №3 Сарыагашского района Туркестанской области» и получено положительное заключение экспертизы (от 15.11.2022 г. № KAZE-0243/22).  Проектировщик-ТОО "МПК-ПРОЕКТ". Общая стоимость - 1 992,4 млн. долл. тенге.

Для проведения строительно-монтажных работ данного объекта в 2023 году за счет Национального фонда было выделено 205,1 млн. долл. выделены тенге.

В настоящее время проводятся государственные закупки для определения подрядной организации.

После определения подрядчика строительные работы будут вестись в соответствии с производственным графиком, а строительные работы начнутся в августе текущего года.

Он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

По природному газу: разработан проект «строительство (корректировка) газоснабжения населенных пунктов сельского округа Жылга, села Жылга, Нур, Ферма №3» и получено заключение экспертизы №ETara-0039/22 от 07.10.2022 года. Организация - ТОО «JeR GroupУлмад». Общая стоимость -1 383,8 млн.тг.

Точка подключения к природному газу АГТС "Таскескен". Средства на проведение строительно-монтажных работ проекта будут в дальнейшем представлены в следующий республиканский и областной бюджет.

	5.
	Асфальтируйте внутренние улицы в населенных пунктах Жанатурмыс и Карабау. Все улицы изношены до такой степени, что людям не удается пройти из за грязи.

(Бий населенного пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы  

Жунусов Орынхан Мамырханович)
	5. Асфальтирование внутренних улиц с. Жанатурмыс, пос. Караубау.

5.1. Выделение средств из сэкономленных средств в рамках программы «Ауыл ел бесігі».

5.2. Проведение работ по асфальтированию внутренних улиц с. Жанатурмыс, пос. Караубау.
	2023-2024 гг.

5.1. 05.06.2023 г.

5.2. 30.12.2024 г.
	Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения

При уточнении областного бюджета на 2023 год, за счет средств, сэкономленных в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» на  8,1 км или на 8 улиц Сарыагашского района, сельского округа Жибек жолы рассмотрены средства на сумму 100,0 млн. тг. Ремонтные работы начнуться в июле по окончании конкурса госзакупок.

Объекты переходные к 2024 году.

	Сфера здравоохраннения

	6.
	Возьмите на свой контроль полное завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс.

(Бий сельского пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы

Жунусов Орынхан Мамырханович) 

 
	6. Полное завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс.

6.1. Качественное завершение работ по строительству врачебной амбулатории на 25 мест в одну смену в селе Жанатурмыс.
	6.1. 30.10.2023 год 
	Управление строительства Туркестанской области 
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе выполнения (2023 г.)

В связи с изменением земель, выделенных под объект строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс, ПСД корректируется в рамках конкурсной стоимости. Подрядная организация ТОО "Град стройсервис". конкурсная стоимость объекта - 347 млн. тенге.

Завершение строительства планируется в декабре текущего года.

	7.
	Постройте Перинатальный Медицинский центр в Сарыагашском районе. (Многодетная мать, жительница города Сарыагаш

Тулегенова Урбиби Рахманбердикызы)
	7. Строительство Перинатального Медицинского центра в Сарыагашском районе.

7.1. Разработка проектно-сметной документации.

7.2. Предусмотреть финансирование из бюджета.

7.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию.
	7.1. 30.06.2023 г.

7.2. 25.03.2024 г.

7.3. 01.09.2026 г. 
	Управление строительства Туркестанской области

Управление здравоохранения Туркестанской области
	Акт приема и ввод объекта в эксплуатацию
	В ходе выполнения

В городе Сарыагаш разрабатывается архитектурно-планировочное задание и разрабатывается проектно-сметная документация на строительство медицинского комплекса с современным межрайонным перинатальным центром (перинатальный центр на 150 коек и многопрофильная больница на 150 коек и инсультный центр на 100 коек). Проектное учреждение: ТОО "Engineering centr LTD". Время получения экспертного заключения 15.02.2024 г.

	   Сфера сельского хозяйства

	8.
	Вопрос изъятия пастбищных и пахотных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, для общего пользования.

(Бий населенного пункта Дарбаза Абдраймов Бауыржан)
	8. Возврат пастбищных и пашенных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, на общие пастбища.

   8.1. Собственники земли, не использующие пашни и пастбища в рамках закона, должны быть исследованы.

8.2. Подать предложение по результатам исследования.
	8.1. 01.05.2023 г.

8.2. 31.05.2023 г.
	Акимат Сарыагашского района
	Возвращение на общее пастбище
	В процессе выполнения (2023 г.)

Через платформу кабинета земельного инспектора проведены работы по изучению земель сельскохозяйственного назначения без использования пастбищных угодий на территории сельского округа Дарбаза и в Департамент по управлению земельными ресурсами Туркестанской области направлены 17 лиц (2802 га) для принятия соответствующих мер по изъятию земель

	Другие вопросы

	9.
	Продайте предложение на установку скоростемерного прибора по автодороге республиканского значения А-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс.

(Бий  населенного пункта Жанатурмыс, сельского округа Жибек жолы,

Жунусов Орынхан Мамырханович)
	9. Выдача предложения на установку скоростемерного прибора по автодороге республиканского значения А-15, проходящей через территорию населенного пункта Жанатурмыс.

9.1.Предложить установку видеокамер «Сергек» вдоль автодороги республиканского значения А-15, проходящей через населенный пункт Жанатурмыс.
	9.1. 28.04.2023 г.


	Акимат Сарыагашского района
	Предоставление рекомендации по установке скоростемерного оборудвиение
	Выполнено

Согласно обращениям жителей, в целях обеспечения общественной безопасности предусматриваются места для установки видеокамеры «Сергек» вдоль автодороги республиканского значения а-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс (координаты - 41.493691, 69.307398).

Будет установлен до конца июля.


