План мероприятий по исполнению поднятых актуальных проблем на встрече акима Туркестанской области 
 с жителями г. Туркестана (01.02.2023 г.)

	№
	Поднятые 
вопросы
	Пути 
решения
	Сроки решения
	Ответственный исполнитель 
	Форма завершения
	Исполнение

	Жилищно-коммунальная сфера

	1
	Просим построить  детскую площадку на территории Турецкого поселка города Туркестана.

(жительница 
г. Туркестана 
Алдиярова Ш.)
	Строительство детской площадки в районе Турецкого поселка.

 
	30.09.2023 г.
	акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2023 г.)

На текущий год на строительство детской площадки на территории Турецкого поселка предусмотрены бюджетные средства. Стоимость проекта составляет 33,5 млн. тенге. С подрядной организацией заключен договор. Строительные работы начнутся в марте и завершатся к концу сентября текущего года. 



	2
	В микрорайоне «Бекзат» по улице Зерделы просим уложить гравий. Наши дети не могут ходить на занятия по грязной дороге. Прошу посодействовать 
в решении данной проблемы. 
(житель г. Туркестана Жумабеков Ж.)
	Провести укладку гравия по улице Зерделы 
в микрорайоне «Бекзат».  


	01.06.2023 г.
	акимат города Туркестана
	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2023 г.)

В мкр. «Бекзат» ведется строительство системы сточных вод. Однако места вырытых траншей мешают передвижению жителей на этой территории. В связи с этим в весенние месяцы на указанной территории будут проведены работы по выравниванию дороги.

В настоящее время в целях создания комфортных условий для передвижения населения по улицам ведутся работы по укладке щебня.

	Социальная сфера

	3
	Как многодетная мать я стою в очереди на жилье. Сдаются ли квартиры в этом году в эксплуатацию по очереди? Сколько квартир вы планируете предоставить?

(жительница 
г. Туркестана

Жиенбаева Д.)


	Обеспечить 

жильем очередников.


	30.12.2023 г.
	первый замакима области 
(А. Жетпісбай)
акимат города Туркестана
областное управление строительства
	предоставить ответ 
в письменном виде
	В процессе исполнения (2023 г.)

До конца 2023 года планируется предоставить в общей сложности 720 квартир гражданам, состоящим  

в очереди на жилье, из них многодетным семьям - 500 и уязвимым слоям населения - 220.

	Сфера образования

	4
	Жители мкр. «Яссы» и мкр. «Оралман» говорят, что на левой стороне Кентауской трассы находится только одна школа. Просим построить еще одну школу в этом районе. 
(жительница 
г. Туркестана 
Кидралиева М.)
	Строительство школы на левой стороне Кентауской трассы. 


	01.09.2024 г.
	первый замакима области 
(А. Жетпісбай)

замакима области (Б. Тәжібаев)

областное управление строительства
областное управление образования
акимат города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2024)

До 2025 года в Туркестане разработано и утверждено предложение о строительстве семи «комфортабельных школ». В том числе планируется строительство «комфортной школы» на 1 200 мест в микрорайоне «Яссы», на левой стороне Кентауского шоссе. Для  школы выделен земельный участок, подготовлены документы. Постановление акима города и государственный акт направлены в областное управление строительства. Ожидается, что строительство школы начнется в 2023 году, здание будет введено в эксплуатацию в 2024 году.

	Сфера автомобильных дорог и общественного транспорта

	5
	Из микрорайона «Баянаул»,  где мы живем, ездит только один маршрут №6. Просим еще один маршрут общественного транспорта в новый микрорайон «Баянауыл».
(жительница 
г. Туркестана 
Мусабекова А.)


	Урегулирование общественного транспорта 
из мкр. «Баянаул».


	30.09.2023 г.
	акимат города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2023 г.)

В 2023 году на проведение среднего ремонта улицы данного микрорайона предусмотрено 68,6 млн. тенге.

Генеральный подрядчик – 

ТОО «АлемТрансЖол».

Строительные работы начались в апреле, планируется завершить их 
к сентябрю 2023 года. 

В результате повысится качество жизни населения в этом микрорайоне, сформируется благоприятная среда.

Кроме того, продлена схема проезда на маршруте общественного транспорта №6 и планируется запуск нового сообщения  по маршруту №16. Акимат города Туркестана 
в 2023 году запланировал провести средний ремонт по продолжению улицы Байшешек. Согласно плану строительные работы начались 
в I квартале текущего года и будут  завершены в III квартале. После завершения среднего ремонта маршрут общественного транспорта будет продлен.

	6
	Будет ли построен пешеходный мост из мкр. «Сауран» до мкр. «Бекзат» в Туркестане?

Постройте мост, через который люди будут проходить!
(жительница 
г. Туркестана 
Мейірбекова Ж.)
	Строительство пешеходного моста 
из мкр. «Сауран» 
до мкр. «Бекзат».

	01.10.2024 г.
	акимат города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2024 г.)

В 2023-2024 годах акиматом города Туркестана запланировано строительство пешеходного моста на пикете ПК2+50 на 3 103 км станции Туркестан для перехода из мкр. «Сауран» в мкр. «Бекзат». На сегодня определено место, подготовлена ПСД. 

Согласно плану строительные работы начнутся в июне-июле и  будут завершены в 2024 году.



	7
	Просим заасфальтировать улицы Тоган и Суилиш батыра в мкр. «Шаугар» в городе Туркестане.
(жительница 
г. Туркестана 
Минжанова К.)
	Заасфальтировать улицы Тоган и Суилиш батыра. 


	30.09.2023 г.
	акимат города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	В процессе исполнения (2023 г.)

В 2023 году на средний ремонт данной улицы предусмотрено 45,2 млн. тенге.

Генеральный подрядчик – 
ТОО «TECHTRONIC-STROY». 
На сегодня дорогу на улице засыпали щебнем.

Работы будут завершены 
в III квартале 2023 года.

	8
	1. Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет.
2. Выделите финанса на установку дорожных знаков в городе Туркестане.
3. Вопрос снятия знака «Остановись!» 
на железнодорожном переезде Асанбай 
(житель г. Туркестана Асилбеков А.)
	1. Строительство детской игровой площадки на улице Жолымбет Мәдениет.


	1. В данный момент нет свободных земельных участков.

	1. Акимат города Туркестана

	предоставить ответ в письменном виде


	Проведено изучение наличия свободных земельных участков для строительства спортивной и детской площадок по улице Жолымбет Мәдениет. В связи с тем, что свободного земельного участка нет, не имеется возможности проведения работ по благоустройству данной территории.

Однако на текущий год запланировано строительство спортивных и игровых площадок 
в непосредственной близости 
от данной территории - по улице 
С. Болыса, школы №23, школы 
М. Абеновой.

	
	4. 
	2. Выделить средства на устанвоку дорожных знаков 
3. в городе Туркестане. 
	2. 30.03.2023 г. 


	2. Акимат города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию


	На текущий год для установки дорожных знаков в городе Туркестане из бюджета выделено 185 млн. тенге. С начала года установлено 155 дорожных знаков на 60 улицах. Кроме того, до конца года планируется установить еще 1 400 знаков. 

	
	5. 
	3. Снятие знака «Остановись!» 
на железнодорожном переезде Асанбай. 

	3. 01.05.2023 г.

	3. Управление полиции города Туркестана

	акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию
	Исполнено.
Знак «Остановись!» на железнодорожном переезде Асанбай установлен в соответствии с законом. Однако на желедорожном переезде увеличивается количество заторов. В решении проблемы начато строительство объездной дороги по улице Тынышкулова и ее средний ремонт. В данный момент строительство завершено, объект сдан в эксплуатацию.

	9
	Мы - жители 
улиц Аубакирова, Асфандиярова, Аманжолова населенного пункта Ортак. Когда будут проводиться работы по освещению наших улиц?
(жительница 
г. Туркестана 
Калдыбекова Х.)
	Провести работы 
по освещению 
улиц Аубакирова, Асфандиярова, Аманжолова 
в населенном пункте Ортак.


	30.09.2023 г.
	акимат города Туркестана 
	предоставить ответ 
в письменном виде
	В процессе исполнения (2023 г.)

В 2023 году в общей сложности 
на освещение улиц на территории города было выделено 4,2 млрд. тенге. Данные средства выделены и на освещение упомянутых улиц. Генеральный подрядчик ТОО «АКСЕМСЕР-СТРОЙСЕРВИС» начал работать в марте.

Проведение системы освещения 
на указанных улицах будет завершено в III квартале 2023 года.


