Выполнение плана мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых 
на встрече акима Туркестанской области с населением города Кентау (03.02.2023 г.)
	№
	Проблемные вопросы
	Пути решения 
(исполнение)

	Сроки 
исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Форма завершения
	Исполнение

	Сфера жилищно-коммунального хозяйства

	1
	Будет ли осуществляться строительство детских игровых площадок в городе? 
(житель города Кентау Мамиржан Юлдашев)
	1. Размещение игровых площадок во дворах многоэтажных домов.
1.1. Организация работ по финансированию строительства игровых площадок из бюджета.
1.2. Строительство игровых площадок во дворах многоэтажных домов.


	2023-2024 гг.

1.1.  31.05.2023 г.

1.2.  31.12.2024 г.


	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай

Областное управление  экономики и бюджетного планирования

 Акимат города Кентау

 Областное управление энергетики и ЖКХ
	Акт приемки и эксплуатации
	В ходе выполнения
В 2023 году за счет средств бюджета города Кентау предусмотрено 110 000 тыс. тенге, проводятся процедуры государственных закупок.

Когда определятся подрядные организации, во дворах домов №№114, 116, 118 по улице Куралбаева, №102 по улице Аль-Фараби, №47а по улице Алибекенова, №№49, 22 по улице Алтынсарина, №60 по улице Курмангазы, №№60А, 62, 64 в Кентау и на территории питомника. В четырех дворах будут установлены спортивные стритбол-воркаут площадки  и детские игровые, а также перед многоэтажными домами в  Кентау.
Разработана ПСД и сметная стоимость на благоустройство 33 дворов. На строительство детской площадки выделено 5 082,2 млн. тенге, получено положительное заключение государственной экспертизы.

В целях финансирования проекта из республиканского бюджета направлена бюджетная заявка в Министерство национальной экономики РК №29/6298 от 07.06.2023 года.
В случае выделения средств планируется поэтапная реализация строительства детской площадки.

	2
	Когда решится проблема с лотками и дренажной системой города?

(житель города Кентау 

Мырзалы Ербаев)


	     3. Строительство лотков и дренажной системы города Кентау. 

3.1. Рассмотрение финансовых средств на проектно-сметную документацию.
3.2. Подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы.
3.3. Выделение финансовых средств на строительство.

3.4. Проведение и завершение строительных работ в срок.


	2023-2025 гг.

3.1.  31.12.2023 г.

3.2.  31.05.2024 г.

3.3.  31.07.2024 г

3.4.  31.12.2025 г.


	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай

Акимат города Кентау

Областное управление  экономики и бюджетного планирования

Областное управление строительства
	Акт приемки и эксплуатации
	В ходе выполнения
Проект второго этапа строительства системы водопонижения в городе Кентау с дальнейшей подпиткой из водохранилища Коскорган состоит из 4 частей: «Частичное использование воды системы водопонижения для поддержания микроклимата в городе Кентау путем восстановления арычной системы». 
На разработку ПСД проекта направлена бюджетная заявка от 22.02.2023 года №229-16/01-01-567. 
В случае выделения бюджетных средств будут проводиться соответствующие работы. 

В 2021 году с генпроектировщиком ТОО «Береке» заключен договор на 492,3 млн. тенге, за счет местных средств выделен 

1 млн. тенге.



	3
	Когда будет проведена инфраструктура, то есть дороги и канализация в микрорайоне «Каратау»?
(житель города Кентау  Серикбай Нарынбетов)


	4. Проведение дороги и канализации в микрорайоне «Каратау».
4.1. Рассмотрение возможности выделения бюджетных средств.

4.2. Проведение работ по строительству автомобильной дороги и канализационной системы.
      4.3. Приемка объекта.


	2023-2024 гг.

4.1.  31.05.2023 г.

4.2.  30.11.2024 г.

4.3.  31.12.2024 г. 


	Первый заместитель акима области 

А. Жетписбай

Областное управление строительства

Областное управление  экономики и бюджетного планирования

 Акимат города Кентау


	Акт приемки и эксплуатации
	В ходе выполнения
Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Каратау» г. Кентау. Разработана проектно-сметная документация на объект (дорога и наружная канализационная сеть), получено экспертное заключение №ETara-0043/22 от 11.10.2023 года. Общая сметная стоимость проекта - 1 731,6 млн. тенге.

По проекту планируется строительство 8,012 км канализационных сетей и 10,560 км дорог в микрорайоне «Каратау».

В целях выделения средств из республиканского бюджета на строительные работы в уточнении республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Министерство национальной экономики РК направлена бюджетные заявки от 17.01.2023 года №36/573 и от 12.04.2023 года №36/3972.

Когда будут выделены средства, начнутся строительные работы.


