Выполнение плана мероприятий по реализации актуальных вопросов, 
поднятых населением района Сауран на встрече с акимом Туркестанской области (22.02.2023 г.)
	№
	Проблемный 
вопрос
	Пути решения 
(исполнение)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 
	Форма завершения
	Исполнение

	Сфера жилищно-коммунального хозяйства

	1.
	Когда будет найдено решение по обеспечению питьевой водой населенного пункта Ойык сельского округа Жана Икан?
Мусаев Надиржан, житель населенного пункта Ойык
	1. Обеспечение питьевой водой населенного пункта Ойык.

1.1. Проведение процедуры государственных закупок.
1.2. Начало строительных работ.
1.3. Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию.

	1.1. 25.05.2023 г.

1.2.   01.06.2023 г.

1.3.   28.12.2023 г.
	Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Акимат района Сауран


	Ввод в эксплуатацию
	В процессе выполнения
На строительство водопровода для населенного пункта Ойык сельского округа Жана Икан на 2023 год предусмотрено 229 852  тыс. тенге, заключен договор №1 с ТОО «Стройкомплект-КБ» от 15.05.2023 года, начаты строительные работы.

Согласно договору сдача объекта в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2023 года.

	2.
	В целях благоустройства, озеленения и обеспечения чистоты приобретена ли спецтехника в районном центре?
Матанов Бакытжан, житель села Шорнак
	2. Закуп спецтехники.
2.1. Проведение процедуры госзакупок.
2.2. Прием спецтехники.
2.3. Организация работы спецтехники в соответствии с графиком. 


	2.1. 25.05.2023 г.

2.2. 01.06.2023 г.

2.3. 28.12.2023 г.
	Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

Акимат района Сауран


	Приобретение спецтехники
	В процессе выполнения
25.03.2023 года объявлены конкурсы на государственные закупки для приобретения 4 единиц спецтехники (мусоровоз, автовышка, трактор 3/1, комбинированные дорожные машины (КДМ). 12.05.2023 года заключен договор на приобретение 2 единиц техники (мусоровоз и дорожно-очистительный транспорт).

В связи с тем, что конкурсная заявка по закупу оставшейся спецтехники не поступила, конкурс госзакупок был объявлен повторно.


	Сфера образования

	3.
	Будут ли строить новую школу в селе Аша Шорнакского сельского округа?
Кобеев Алжан, житель населенного пункта Аша
	3. Строительство школы на 900 мест в населенном пункте Аша.
3.1. Проведение работ по выделению земельного участка под строительство школы.
3.2. Подготовка государственного акта на передачу выделенных земель на баланс АО «Samruk-Kazyna Construction».
3.3. Обеспечение школы инфраструктурой.
Завершение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. 
	3.1. 25.03.2023 г.

3.2. 01.04.2023 г.

3.3. 28.12.2023 г.

3.3. 01.09.2024 г.
	Областное управление развития человеческого потенциала
Областное управление строительства

Акимат района Сауран


	Ввод в эксплуатацию
	      В процессе выполнения
Для разработки ПСД 04.11.2022 года оформлен государственный акт 19-331-002-170 на постоянное использование земельного участка площадью 3 га. 

Выделенные земли были переданы на баланс АО «Samruk-Kazyna Construction» решением акима Шорнакского с/о района Сауран №37 от 31.01.2023 года.
АО «Samruk-Kazyna Construction» проводится конкурс государственных закупок по определению подрядной организации.

Для обеспечения школы инфраструктурой ТОО «МК проектСтрой» разработало проектно-сметную документацию и представило на получение положительного заключения экспертизы.

Объект - переходящий на 2024 год.


