План мероприятий по решению актуальных вопросов, поднятых жителями города Кентау в ходе встречи 
с акимом Туркестанской области Д. А. Сатыбалды 04.08.2023 года

	№
	Актуальные 

вопросы
	Пути 

решения
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель
	Форма 

завершения

	Тепло

	1
	Главная и актуальная проблема для города Кентау является техническое состояние ТЭЦ №5, хотелось бы узнать, как проходит подготовка к отопительному сезону?

Тунтеков Муратша, председатель Совета ветеранов города Кентау


	Проведение ремонтных работ на ТЭЦ №5 в городе Кентау.

1. Завершение замены устаревших магистральных труб на 6,6 км;

2. Проведение ремонтных работ вспомогательных частей ТЭЦ №5;

3. Завершение работ по переустановке 4 котлов ТЭЦ №5.


	2023 год

1.  01.10.2023 г.

2.  01.10.2023 г.

3.  30.12.2023 г.
	первый заместитель акима Туркестанской области З. Жолдасов

акимат города Кентау 

управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области 
	акт приемки объекта и ввод его 

в эксплуатацию 

(по мере выделения средств)

	Пастбищные угодья

	2
	Одна из проблем, которая беспокоила жителей долгие годы, это отсутствие пастбищных угодий для развития животноводства. 

Прошу решить этот вопрос.

Маматраимов Асылзада, житель села Карнак


	Увеличение площади пастбищ за счет передачи 75,552 га земли из района Сауран городу Кентау.

В соответсвии с постановлением Правительства Республики Казахстан №579 от 14.07.2023 года утвердить границы населенных пунктов с внесением изменений в автоматизированную информационную систему земельного кадастра передачу земель из района Сауран городу Кентау.
	2023 год

 31.12.2023 г.
	акимат города Кентау

акимат района Сауран

управление земельных отношений Туркестанской области 


	внесение изменений в отчет о балансе земель 

на территории 

города Кентау 



	Дороги

	3
	Прошу помочь с ремонтом на улице Айманова в городе Кентау.

Калымбетов Нурлан, житель города
	Проведение среднего ремонта на улице Айманова.

1. Включение в список проектов, реализуемых через государственно-частное партнерство;

2. Начало среднего ремонта;

3. Завершение среднего ремонта и передача в пользование.
	2023 год

1.  01.09.2023 г.

2.  15.09.2023 г.

3.  30.10.2023 г.
	акимат города Кентау


	акт приемки объекта и ввод его 

в эксплуатацию 



	Природный газ

	4
	Когда подключать природный газ на улице Логинова в городе Кентау?

Сариев Сарсенбай, житель города
	Подключение газа на улице Логинова в городе Кентау.

1. Обеспечение жителей города Кентау природным газом, завершение ІІ этапа строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию;

2. Организация подключения населения к газовой системе совместно с АО «КазТрансГаз  Аймак».
	2023 год

1.  01.10.2023 г.

2.  01.12.2023 г.
	акимат города Кентау

управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области

Туркестанский производственный филиал 

АО «КазТрансГаз Аймак» 

Н. Туймебаев 

(по согласованию)
	акт приемки объекта и ввод его 

в эксплуатацию 



	Жилье

	5
	В городе Кентау 6 многоэтажных жилых домов  признаны аварийными, жителей должны были переселить.

Как будет решен вопрос с обеспечением жильем жителей этих домов?

Есть вероятность того, что к этим домам присоединится многоэтажный жилой дом №11 по улице Алтынсарина, если срочно не будут проведены ремонтные работы, возможны аварийные случаи. 

Прошу помочь с решением данного вопроса.

Аширова Мейрамкүл, жительница города
	5.1. Приобретение в коммунальную собственность акимата города Кентау 
47 квартир. 

1. Организация акиматом города Кентау процедур государственных закупок по приобретению в коммунальную собственность 47 квартир;

2. Оформление правоустановливающих документов, организация передачи квартир в коммунальную собственность;

3. Работы по передаче жителям квартир, стоящих в очереди, единственное жилье которых признано аварийным.
	2023 год

1.  01.10.2023 г.

2.  20.10.2023 г.

3.  01.12.2023 г.
	акимат города Кентау


	обеспечение жителей квартирами, жилье которых признано аварийным 

	6
	
	5.2. Проведение капитального ремонта многоэтажного жилого дома по ул. Алтынсарина, №11

1. Завершение процедур государственных закупок, начало  капитального ремонта;

2. Проведение капитального ремонта, передача дома в пользование.
	2023 год

1.  01.09.2023 г.

2.  15.12.2023 г.
	акимат города Кентау
	акт приемки объекта и ввод его 

в эксплуатацию 



	Строительство спортивных объектов

	7
	Планируется ли строительство в городе Кентау физкультурно-оздоровительного комплекса?

Раубаев Мамыржан, житель города
	Строительство в городе Кентау физкультурно-оздоровительного комплекса.

1. Выделение финансовых средств на разработку проектно-сметной документации для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса;

2. Завершение разработки проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса и проведение экспертизы;

3. Выделение бюджетных финансовых средств на строительные работы;

4. Завершение конкурса госзакупок, после определения подрядчика и технического надзора  начало строительства;

5. Завершение строительства, ввод объекта в эксплуатацию.
	2023-2024 гг.

1.  30.09.2023 г.

2.  30.10.2023 г.

3.  01.03.2024 г.

4.  01.07.2024 г.

5.  25.12.2024 г.
	руководитель аппарата акима Туркестанской области

Е. Алимкулов

акимат города Кентау

управление физической культуры и спорта Туркестанской области 

управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области
	акт приемки объекта и ввод его 

в эксплуатацию 

(по мере выделения средств)

	Приведение в порядок парков, открытие детских лагерей и проблема полигона

	8
	Прошу привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау. 

Прошу помочь открыть лагерь для летнего отдыха детей в селе Кушата.

Прошу помочь в закрытии полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, и обеспечить санитарную чистоту города.

Таукеева Жанат, жительница города


	7.1. Привести в порядок парк имени Кожанова в городе Кентау.

1. Провести санитарные работы в парке имени Кожанова;

2. Передача парка имени Кожанова в собственность КГУ «Жасыл кала»; 

3. Проведение работ по озеленению и благоустройству в парке имени Кожанова  (вырубка высохших деревьев и уборка сухой травы).


	2023 год

1.  15.08.2023 г.

2.  01.09.2023 г.

3.  01.09.2023 г.


	акимат города Кентау


	проведение работ 

по приведению 

в порядок парка

	9
	
	7.2. Внести предложение по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата.

Создание рабочей группы на областном уровне, проведение анализа по открытию лагеря для летнего отдыха детей в селе Кушата, внесение конкретного предложения.
	2023 год

01.09.2023 г.
	заместитель акима области 

Б. Тажибаев

акимат города Кентау 

управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области
	внести предложение

	10
	
	7.3. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр, транспортировка ТБО на действующий полигон.

1. Проведение работ по закрытию полигона для бытового мусора, расположенного по дороге в село Байылдыр;

2. Организация транспортировки бытового мусора на действующий полигон акиматом города.
	2023 год

1.  01.09.2023 г.

2.  01.09.2023 г.


	акимат города Кентау

управление природных ресурсов и регулирования природопользования Туркестанской области


	закрытие полигона


