План мероприятий по актуальным вопросам на встрече акима Туркестанской области Д.А.Сатыбалды с жителями 
Сузакского района 17.02.2023 года

	№
	Поднятый вопрос
	Пути решения

	Срок решения
	Ответственный исполнитель 
(структурное подразделение)
	Объект завершения 
	Примечание / выполнение

	Жилищно-коммунальнаяотрасль

	1
	Село Акколтык Жартытобинского сельского округа расположено на склонах гор, поэтому паводки всегда доставляют неприятности. Восточная часть имеет длину 1,3 км, а западная - 1 км. По этой причинепоспособствуете поднять дамбы и вырытьрвы с восточной и западной стороны населенного пункта.

Бейсекулов Азимхан, 
житель Сузакского района
	1. Организация возведения дамбы и рытья канав с восточной и западной стороны села Акколтык.
1.1. Рассмотрение средств из бюджета.


1.2. Проведение работ по возведению дамбы и рытью канав.

1.3. Ведение строительных работ и завершение.

	


1.1.За счет спонсора

1.2. 01.06.2023 г.


1.3. 01.07.2023 г.
	
Акимат Сузакского района

	Ввод объекта в эксплуатацию


	

	2
	Подстанция, установленная в 1969 году в селе Шолаккорган, в настоящее время обеспечивает электроэнергией около 40 000 жителей 11 населенных пунктов. Однако эта подстанция до сих пор не обновлялась, а 
в ветреные дниона частоотключается, находится 
в негодном состоянии.Обновление этой подстанции запланировано на 2027 год в рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». До 2027 года без электричества могут остаться около 40 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Для обеспечения жителей района качественной и бесперебойной электроэнергией просим повлиять и проконтролировать установку новой подстанциив 2023 году.

Талгат Жумаков, 
житель района
	2.1. В рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» провести соответствующие работы по модернизации морально устаревшей подстанции в 11 населенных пунктах села Шолаккорган Сузакского района. 
2.1. Подготовить соответствующие документы для переоформления подстанции и предоставить их в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».

2.2. Получить соответствующее экспертное заключение по обновлению подстанции.

2.3. Обновление подстанции и ее перезапуск.
	





2.1.24.01.2024 г.




2.2. 17.04.2024 г.


2.3.19.11.2024 г.
	Управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,
акимат Сузакского района,
управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области

	Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию

	

	3
	В населенных пунктах Балдысу и Карабулак в текущем году будет проведен средний ремонт двух улиц. У меня есть предложение установить трубы для водопровода на улицах, где ведутся средние ремонтные работы, и большую трубу - на въезде в поселок Карабулак. 

Ильяс Аметжанов, 
житель района 
	1. Ведение работ по прокладке водопровода к улицам населенных пунктов Балдысу и Карабулак и большой трубы на въезде в поселке Карабулак. 

3.1. Выделение средств из бюджета на прокладку большой трубы на улицах населенных пунктов Балдысу и Карабулак и на въезде в поселке Карабулак.

3.2. Проведение и завершение работ по монтажу труб.
	




3.1.20.07.2023 г.




3.2.27.08.2023 г.
	Акимат Сузакского района
	Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию

	

	4
	Как стало известно из Вашего доклада, в микрорайонах  «Акшам» и «Наурыз» села Шолаккорган начаты работы по централизованному водоснабжению. У нас есть предложение, чтобы в ближайшее время эти работы были завершены, и жители будут обеспечены питьевой водой 24 часа в сутки.
Прошу внести свой вклад 
в положительное решение 
этого вопроса.

Олке Сейсенбаев,
житель района
	4. Проведение работ по централизованному водоснабжению в мкр. «Акшам» и «Наурыз» в селе Шолаккорган. 

4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.

4.2.Проведение строительства сооружений централизованного водоснабжения.

4.3. Предоставить в микрорайоны «Акшам» и «Наурыз» централизованного водоснабжения.
	




4.1.24.07.2023 г.


4.2.29.08.2023 г.



4.3.09.11.2024 г.




	Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,

акимат Сузакского района,

управление стратегии и экономического развития Туркестанской области
	Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию

	

	5
	На прошлогодней встрече 
с жителями района Вы сказали подвести к нам газ. Вы сдержали свое обещание, мы очень благодарны, что Вы поспособствовали выделению 1,2 млрд. тенге из необходимых1 млрд. 613 млн. тенге.
У меня есть большая просьба до конца года подвести газ к нашему району, поспособствуйте выделению оставшихся средств, которых 
не хватает, в этом году.

Буркит Арынбеков, 
житель района
	5. Завершить строительные работы по подведению природного газа к домам жителей Сузакского района.
4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.

4.2. Строительствогазопровода.

4.3. Завершение работ по добыче газа в районе.
	


4.1.27.07.2023 г.


4.2.01.09.2023 г.

4.3.01.11.2024 г.
	[bookmark: _GoBack]Акимат Сузакского района

	Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию

	




